Дорожная карта проекта

№ п/п	наименование мероприятия проекта	срок реализации мероприятия	результат реализации мероприятия	исполнители мероприятия
I этап. Организационный				
1.	Разработка проекта «Формирование функциональной грамотности обучающихся младшего школьного возраста в условиях реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ разных направленностей»	декабрь 2022 – январь 2023 г.	Разработан паспорт проекта и примерный план его реализации. Сформирована команда проекта, определена целевая группа педагогов дополнительного образования. Протокол заседания методического совета, приказ директора	Фомина Н.Р., Винник Е.В.
2.	Организационно-методическая встреча по определению организационно-методических инновационных наработок учреждения в соответствии с идеей проекта «Формирование функциональной грамотности обучающихся младшего школьного возраста в условиях реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ разных направленностей».	январь 2023	Материалы к заявке на получение статуса региональной инновационной площадки, проект приказа об организации инновационной деятельности	Фомина Н. Р. Винник Е. В.
3.	Разработка приказа об инновационной деятельности	январь 2023	Издан приказ. Члены команды ознакомлены с приказом	Фомина Н. Р.
4.	Презентация проекта на педагогическом совете	Февраль 2023	Презентация к педсовету. Решение педагогического совета.	Ломакина Н. Н. Винник Е. В.

5.	Создание платформы для размещения информации о реализации проекта – Google сайт	Февраль 2023	Создана платформа - Google сайт	Винник Е. В.
6.	Проведение анализа ДООП, реализуемых педагогами целевой группы проекта на наличие в содержании компонентов по формированию функциональной грамотности	март 2023	Аналитическая справка по результатам анализа. Протокол заседания методического совета.	Винник Е.В., Гаврилова Е.Н., Брайковская М.Н., Вовнянко И. А., Разумова Н. П.
2 этап. Проектировочный				
7.	Изучение и аннотирование научной, учебно-методической литературы, в том числе образовательного и методического контента в сети Интернет по теме проекта.	январь – март 2023 г.	Сформирована база научной, учебно-методической литературы, аннотированный список публикаций по проблеме проекта	Гаврилова Е.Н., Брайковская М.Н., Вовнянко И. А., Разумова Н. П., Бурьян Г. А., Панфиленко Я.В.
8.	Разработка модели по развитию у педагогов профессиональных умений в вопросе формирования функциональной грамотности обучающихся	февраль – март 2023 г.	Представление, согласование и утверждение модели на методическом совете.	Винник Е. В.
9.	Разработан план внутрифирменного обучения: Семинар «Функциональная грамотность: актуальность, проблемы, перспективы». Семинар «Формирование читательской грамотности в условиях реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ» Семинар «Формирование креативного мышления в рамках реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ» Семинар ««Формирование естественнонаучной грамотности в рамках реализации дополнительных общеобразовательных	Март 2023 г. Июнь 2023 г. Сентябрь 2023 г. Январь 2023 г.	Материалы семинара	Винник Е. В.

	(общеразвивающих) программ».			
10.	Составлен план разработки учебных заданий по формированию ФГ: - Задания по формированию читательской грамотности. - Задания по формированию креативного мышления. - Задания по формированию естественнонаучной грамотности	Май-сентябрь 2023 г. Октябрь-декабрь 2023 г. Январь – март 2024 г	План	Винник Е. В.
11.	Составлен план экспертизы методических материалов в рамках реализации проекта: 1 этап. 2 этап. 3 этап.	Июнь 2023 г. Октябрь2023 г. Март 2024 г.	План	Винник Е. В.
12.	Составлен план серии проектировочных семинаров, фокус групп, мастер-классов. Проведение консультаций	Апрель 2023 г. Май 2023 г. Июнь 2023 г. Сентябрь 2023 г. Ноябрь 2023 г. Январь 2024 г. Март 2024 г. Май 2024 г. Июнь 2024 г. Каждый 1 и 3 понедельник ежемесячно	План	Винник Е. В. Гаврилова Е. Н.
13.	Составлен план представления промежуточных результатов проекта	Июнь 2023 г. Ноябрь 2023 г. Февраль 2023 г.		Винник Е. В. Гаврилова Е. Н.
3 этап. Внедренческий				
14.	Апробация учебных заданий	Май-июнь2023 г. Сентябрь-октябрь 2023 г. Январь – март 2024 г.	Справки о результатах апробации заданий	Артемьева. Л. В., Архангельская Г. М., Зелова Л. В., Каликина Т.Б, Кошелев Д. О., Зимина Т. Е., Крюк В. И., Стефанишина О. А., Олейникова М. В.,. и др.

15.	Корректировка учебных заданий	Июнь 2023 г. Октябрь 2023 г. Март 2024 г.	Скорректированные задания.	Артемьева. Л. В., Архангельская Г. М., Зелова Л. В., Каликина Т.Б, Кошелев Д. О., Зимина Т. Е., Крюк В. И., Стефанишина О. А., Олейникова М. В.,. и др.
15.	Проведение и методических семинаров и консультаций по плану.	По плану	Материалы мероприятий	Винник Е. В. Гаврилова Е. Н.
16.	Корректировка ДООП по включению компонентов, обеспечивающих формирование функциональной грамотности обучающихся	октябрь 2023 – июнь 2024 г.	Экспертные заключения на ДООП педагогов целевой группы проекта	Артемьева. Л. В., Архангельская Г. М., Зелова Л. В., Каликина Т.Б, Кошелев Д. О., Зимина Т. Е., Крюк В. И., Стефанишина О. А., Олейникова М. В., Овчинникова Е. К. и др.
17.	Входящая и итоговой диагностики уровня сформированности функциональной грамотности учащихся младшего школьного возраста	сентябрь, май 2024 г.	Диагностические инструменты. Анализ результатов диагностика. Протокол заседания методического совета.	Бурьян Г. А., Панфиленко Я.В.
18.	Размещение материалов, информацию о деятельности на данном этапе проекта на сайте проекта	регулярно по мере реализации мероприятий этапа	Регулярное размещение материалов	Винник Е. В. Брайковская М. Н.
4 этап. Обобщающий				
19	Оценка эффективности модели методического сопровождения.	Июнь 2024 г.	Диагностические инструменты. Методические рекомендации по реализации модели. Результаты диагностики удовлетворенности педагогов целевой группы методическим сопровождением	Винник Е. В.
20	Оценка эффективности внутрифирменного обучения	май 2024 г.	Результаты опроса педагогов. Аналитическая справка о результатах профессионального развития педагогов. Протокол методического совета	Винник Е. В.
21	Проведение детских турниров по функциональной грамотности	февраль 2024 г., май 2024 г.	Программа турнира. Банк заданий. Аналитическая справка по результатам проведения турниров. Протокол заседания методического совета	Брайковская М. Н., Гаврилова Е. Н., Разумова Н. П., Винник Е. В.

22	Проведение итогового заседания участников проекта	июнь 2024 г.	Аналитическая справка по результатам реализации проекта для представления на методическом совете	Винник Е. В.
23	Представление итоговых результатов реализации проекта коллективу БОУ ДО г. Омска «Дом творчества «Кировский» на педагогическом совете	сентябрь 2024 г.	Программа проведения педагогического совета; м /м презентация, другие материалы	Фомина Н.Р., Винник Е.В.