

Паспорт управленческого проекта
«Внедрение системы наставничества «Педагог – педагог – обучающийся»
через организацию совместной проектной деятельности»

I. Общая информация.		
1	Наименование проекта.	Внедрение системы наставничества «Педагог – педагог – обучающийся» через организацию совместной проектной деятельности.
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования. (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, раздел 1.2 Омский городской совет. Решение от 19.12.2018 г. № 101).
3	Инициатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Фомина Н. Р., директор, 8-950-798-91-22
4	Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	-----
5	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Ломакина Н.Н., заместитель директора, 8-913-140-49-63
6	Заместитель руководителя проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Вовнянко И.А., старший методист, 8-913-148-80-92
7	Перечень исполнителей проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Брайковская М. Н., зав.отделом, 8-904-329-48-24 Рогачева Т.А., зав.отделом, 8-951-416-51-62 Стефанишина О.А, зав.отделом,8-961-883-98-95 Завгородько Г.А., зав.отделом, 8-900-672-72-46 Панфиленко Я.В., педагог-психолог, 8-913-140-49-63 Терещенко Е.Г., ПДО, 8-908-803-80-44 Бахмач Е.В., ПДО, 8-950-954-36-27 Шакирова М.Р., ПДО, 8-908-315-38-80 Гайдай Д.В. , ПДО, 8-962-045-93-61 Архангельская Г.М., ПДО, 8-953-392-36-46 Малых О.П. ПДО, 8-965-979-66-94 Неневолина Е. А., ПДО, 8-950-337-35-30 Герасимова Т.Д., ПДО, 8-904-588-33-84
8	Координатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	-
II. Описание проекта.		
9	Основание для инициации проекта	Национальный проект «Образование»; Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (от 25.12.2019 № Р-145).
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	-
11	Цель реализации проекта	Создание трехступенчатой системы наставничества, включающей высококвалифицированных педагогов, педагогов с опытом работы до 3 лет и обучающихся, нуждающихся в дополнительном педагогическом сопровождении.

1 2	Задачи проекта	<p>1. Вовлечение 100 % педагогических работников с опытом работы до 3 лет в систему наставничества через организацию совместной проектной деятельности с педагогом -наставником и обучающимися;</p> <p>2. Вовлечение не менее 10 % обучающихся в систему наставничества посредством организации совместной проектной деятельности с педагогами -наставниками;</p> <p>3. Разработка не менее 9 совместных проектов в рамках работы наставнических троек «педагог –педагог - обучающийся»</p>		
1 3	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<p>1. За 100 % педагогов с опытом работы менее 3 лет закреплен наставник из числа высококвалифицированных педагогов и наставляемый из числа обучающихся;</p> <p>2. Не менее, чем 10 % обучающихся вовлечены в реализацию проектной деятельности совместно с педагогом – наставником;</p> <p>3. В рамках работы наставнических троек «педагог – педагог - обучающийся» разработаны и защищены не менее 9 проектов различной направленности.</p>		
1 4	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
Подготовительный этап		15.08.2022	15.09.2022	
Основной этап		16.09.2022	31.05.2023	
Заключительный этап		01.06.2023	30.06.2023	
1 5	Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта)	-		
1 6	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	Региональный проект «Успех каждого ребенка»		
1 7	Основные риски реализации проекта	<p>Смена кадрового состава;</p> <p>Несовпадение графиков работы педагогов наставников и наставляемых.</p> <p>Пути минимализации рисков:</p> <p>Обеспечение преемственности в подходах к реализации проекта;</p> <p>Выстраивание сотрудничества между наставниками и наставляемыми по разным каналам связи, включая дистанционные.</p>		

Подпись руководителя образовательной организации

Фомина Наталья Романовна
ФИО руководителя образовательной организации

План мероприятий проекта
«Внедрение системы наставничества «Педагог – педагог – обучающийся»
через организацию совместной проектной деятельности»

№ п\п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результата реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
I. Подготовительный этап						
1	Совещание при директоре. Закрепление наставников за молодыми педагогами. Приказ.	15.08.2022	15.08.2022	Количество документов, ед.	1	Фомина Н.Р., директор
2	Разработка материалов мониторинга психолого–педагогических особенностей развития обучающихся.	15.08.2022	31.08.2022	Материалы мониторинга, ед.	1	Панфиленко Я.В., педагог-психолог
3	Проведение мониторинга психолого–педагогических особенностей развития и выявление обучающихся, требующих повышенного внимания, которым необходима помощь педагога – наставника. Аналитическая справка.	01.09.2022	10.09.2022	Количество документов, ед.	1	Вовнянко И.А., ст.методист
4	Совещание при директоре. Закрепление наставников из числа молодых педагогов за обучающимися, требующими повышенного внимания. Приказ.	15.09.2022	15.09.2022	Количество документов, ед.	1	Фомина Н.Р., директор
II Основной этап						
4	Подготовка и проведение семинара для педагогов «Совместная проектная	16.09.2022	30.09.2022	Количество присутствующих педагогов, %	50	Ломакина Н.Р., зам. директора

	деятельность педагогов и обучающихся, как форма реализации программы наставничества»					
5	Установочные встречи в формате наставнических троек «педагог - педагог – обучающийся»	01.10.2022	10.10.2022	Доля обучающихся, включенных в наставнические тройки, %	10	Рогачева Т.А., зав.отделом Архангельская Г.М., ПДО
6	Разработка исследовательских проектов обучающихся при сопровождении педагогов наставников.	11.10.2022	31.03.2023	Количество проектов, ед.	Не менее 9	Вовнянко И.А., ст.методист Неневолина Е.А., ПДО
7	Посещение молодыми педагогами занятий наставников (по графику)	01.11.2022	15.11.2022	График посещения занятий, ед.	1	Ломакина Н.Р., зам директора
8	Посещение педагогами – наставниками занятий наставляемых педагогов с целью оказания методической помощи (по графику)	01.12.2022	15.12.2022	График посещения занятий, ед.	1	Завгородько Г.А, зав.отделом Стефанишина О.А., зав.отделом
9	Подготовка и проведение заседания «Совместная проектная деятельность: первые итоги» при участии наставнических троек.	10.01.2023	20.01.2023	Количество присутствующих, чел.	Не менее 20	Ломакина Н.Н., зам.директора
10	Подготовка и проведения анкетирования наставников и наставляемых: выявление затруднений в реализации проекта. Аналитическая справка.	10.02.2023	20.02.2023	Количество документов, ед.	1	Панфиленко Я.В., педагог-психолог
11	Подготовка и проведение «Единого дня защиты проектов»	10.04.2023	20.04.2023	Количество представленных проектов, ед.	Не менее 9	Вовнянко И.А., ст.методист Малых О.П., ПДО

12	Подготовка и проведение мониторинга психолого–педагогических особенностей развития обучающихся, с которыми в течение года работали наставники. Аналитическая справка.	15.05.2023	31.05.2023	Количество документов, ед.	1	Вовнянко И.А., ст.методист
III Заключительный этап						
13	Подготовка и проведение Круглого стола «Сильные и слабые стороны в работе наставнических троек. Перспективы расширения системы наставничества в образовательной организации»	01.06.2023	15.06.2023	Количество присутствующих педагогов, %	50	Терещенко Е.Г., ПДО Бахмач Е.В., ПДО
14	Размещение на сайте образовательной организации информации об итогах реализации проекта	30.06.2023	30.06.2023	Степень готовности материалов на отчетную дату, %	100	Брайковская М.Н., зав.отделом

Подпись руководителя образовательной организации

Фомина Наталья Романовна
ФИО руководителя образовательной организации

**План контрольный событий проекта
«Внедрение системы наставничества «Педагог – педагог – обучающийся»
через организацию совместной проектной деятельности»**

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятие)	Дата наступления контрольного события проекта	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
I этап			
1	Совещание при директоре. Закрепление наставников из числа молодых педагогов за обучающимися, требующими повышенного внимания. Приказ.	15.09.2022	Фомина Н.Р., директор
II этап			
2	Подготовка и проведение «Единого дня защиты проектов»	20.04.2023	Вовнянко И.А., ст.методист
III этап			
3	Подготовка и проведение Круглого стола «Сильные и слабые стороны в работе наставнических троек. Перспективы расширения системы наставничества в образовательной организации»	15.06.2023	Терещенко Е.Г., пдо Бахмач Е.В., пдо

_____/

Подпись руководителя образовательной организации

Фомина Наталья Романовна
ФИО руководителя образовательной организации

**Бюджет проекта
«Внедрение системы наставничества «Педагог – педагог – обучающийся»
через организацию совместной проектной деятельности»**

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования, п
1	1 этап	0	0	0	0	0
2	2 этап	0	0	0	0	0
3	3 этап	0	0	0	0	0

_____/

Подпись руководителя образовательной организации

Фомина Наталья Романовна
ФИО руководителя образовательной организации

13								
14								

II. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	ФИО, должность исполнителя проекта
1					
2					
3					

III. Информация об исполнении бюджета проекта

№ п/п		Всего, в том числе	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования, п
	Плановый объем финансирования, руб.					
	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.					
	Фактический объем финансирования, руб.					

Подпись руководителя образовательной организации

/ Фомина Наталья Романовна
ФИО руководителя образовательной организации

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	ФИО, должность исполнителя проекта
1					
2					
3					

—

Подпись руководителя образовательной организации

/ **Фомина Наталья Романовна**
ФИО руководителя образовательной организации