

КОМПЛЕКС
мероприятий ("дорожная карта") по внедрению системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Омской области (далее – мероприятие)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятия	Ответственные исполнители мероприятия	Описание планируемого результата мероприятия
1	Создание муниципальных межведомственных рабочих групп по внедрению и реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Омской области (далее – целевая модель) (в том числе внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Омской области (далее соответственно – ПФДО, система ПФДО))	20.04.2020	Органы местного самоуправления Омской области (далее – ОМСУ) (по согласованию)	Утверждение составов и положений о муниципальных межведомственных рабочих группах, назначение ответственных за внедрение системы ПФДО
2	Наполнение информационной системы персонифицированного финансирования "Навигатор дополнительного образования Омской области" (далее – ИС Навигатор) данными об организациях и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ (далее соответственно – исполнители образовательных услуг, образовательные программы)	20.04.2020	Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования "Центр духовно-нравственного воспитания "Исток" (далее – РМЦ), ОМСУ (по согласованию)	Внесение данных не менее чем о 80 % исполнителей образовательных услуг
3	Наполнение ИС Навигатор данными об образовательных программах	20.04.2020	РМЦ, ОМСУ (по согласованию)	Внесение данных не менее чем о 80 % образовательных программ,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятия	Ответственные исполнители мероприятия	Описание планируемого результата мероприятия
				реализуемых на территории Омской области
4	Расчет параметров системы ПФДО: 1) определение параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию образовательных программ (на человеко-час); 2) определение числа сертификатов дополнительного образования (далее – сертификаты ДО), определение числа и номинальной стоимости сертификатов ПФДО	20.04.2020	ОМСУ (по согласованию)	Подготовка расчетов
5	Заключение соглашений (дополнительных соглашений) между Министерством образования Омской области и муниципальными образованиями Омской области, предусматривающих обязательства по достижению показателей целевой модели	30.04.2020	Министерство образования Омской области (далее – Минобр), ОМСУ (по согласованию)	Заключение соглашений (дополнительных соглашений) со 100 % муниципальных образований Омской области
6	Наполнение ИС Навигатор данными о детях в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Омской области (далее – обучающиеся)	15.05.2020	РМЦ, ОМСУ (по согласованию)	Регистрация в ИС Навигатор не менее 80 % обучающихся
7	Утверждение: 1) правил ПФДО, в том числе порядка предоставления субсидий исполнителям образовательных услуг на финансовое обеспечение реализации образовательных программ в рамках системы ПФДО; 2) программы ПФДО; 3) основных параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию образовательных программ в рамках системы ПФДО	30.05.2020	ОМСУ (по согласованию)	Принятие нормативных правовых актов уполномоченных ОМСУ (далее соответственно – НПА)
8	Внесение изменений в решения о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (текущий финансовый год), предусматривающих финансовое	15.06.2020	ОМСУ (по согласованию)	Принятие решений представительных ОМСУ о внесении изменений

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятия	Ответственные исполнители мероприятия	Описание планируемого результата мероприятия
	обеспечение мероприятий по внедрению системы ПФДО			
9	Внесение изменений в муниципальные программы, предусматривающих финансовое обеспечение мероприятий по внедрению системы ПФДО	01.07.2020	ОМСУ (по согласованию)	Принятие НПА
10	Внесение изменений в порядок формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий, предусматривающих финансовое обеспечение мероприятий по внедрению системы ПФДО	01.07.2020	ОМСУ (по согласованию)	Принятие НПА
11	Внесение изменений в муниципальные задания и соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, предусматривающих финансовое обеспечение мероприятий по внедрению системы ПФДО	20.07.2020	ОМСУ (по согласованию)	Внесение изменений в муниципальные задания и заключение дополнительных соглашений
12	Внесение изменений в локальные нормативные акты муниципальных образовательных организаций, предусматривающих участие в системе ПФДО, утверждение ответственных за операции с сертификатами ДО, сертификатами ПФДО (далее – ЛНА)	20.07.2020	ОМСУ (по согласованию)	Принятие ЛНА
13	Проведение первого этапа информационной кампании о внедрении системы ПФДО	01.05.2020	Минобр, ОМСУ (по согласованию)	Проведение интервью в региональных и федеральных средствах массовой информации, пресс-конференции о внедрении целевой модели, включая систему ПФДО, размещение информации о внедрении системы ПФДО и баннеров ИС Навигатор на сайтах образовательных организаций, ОМСУ, органов исполнительной власти Омской области, информирование родителей на родительских собраниях в

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятия	Ответственные исполнители мероприятия	Описание планируемого результата мероприятия
				образовательных организациях и иных мероприятиях по распространению информации о внедрении системы ПФДО среди населения (далее – информационные мероприятия)
14	Проведение второго этапа информационной кампании о внедрении системы ПФДО	31.05.2020	Минобр, ОМСУ (по согласованию)	Проведение информационных мероприятий
15	Проведение третьего этапа информационной кампании о внедрении системы ПФДО	15.09.2020	Минобр, ОМСУ (по согласованию)	Проведение информационных мероприятий
16	Перераспределение остатков неиспользованных бюджетных средств, предусмотренных для финансового обеспечения сертификатов ПФДО	15.12.2020	ОМСУ (по согласованию)	Принятие решений представительных ОМСУ, принятие НПА о внесении изменений в муниципальные программы